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1 JOHDANTO 
 
1.1 Taustat ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyön taustalla on tarve saada kerättyä laajan rakennushankkeen infratöiden 
laadunhallintaan soveltuva kokonaisuus. Työssä perehdytään myös infrarakentami-
sen ja talonrakennuksen yhteensovittamiseen; etsitään epäkohtia niiden välillä ja 
haetaan ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. 
 
Tavoitteena on oppia hahmottamaan suuren rakennushankkeen laatua sekä sen hal-
lintaa. Työssä halutaan antaa talonrakennuksen puolella työskenteleville tietoa kes-
keisistä infratöistä, niiden toteutuksesta sekä parantamaan yhteistyön sujuvuutta ot-
tamalla esille yleisiä ongelmia. Tuloksena saadaan yksi kokonaisuus, jossa esitellään 
Kuopion Alatorihankkeessa käytetyt infrarakentamisen työmenetelmät ja niiden laa-
dullinen näkökulma. Opinnäytetyötä voidaan jatkossa hyödyntää tulevissa hankkeis-
sa. Siitä saadaan yleispätevää tietoa, jota voidaan tarvittaessa täydentää. 
 
Taustatiedot opinnäytetyölle saadaan pääasiassa kirjallisuudesta sekä projektipankin 
asiakirjoista. Asioita käsitellään myös kokemusperäisesti. Käytännön kokemus aihee-
seen haettiin työnjohtoharjoittelusta kesällä 2011. 
 
1.2 Toimeksiantaja 
 
Toimeksiantajana opinnäytetyölleni on Skanska Infra Oy, joka on Suomen neljännek-
si suurin infrarakentamiseen erikoistunut yritys. Skanska Infra Oy tarjoaa monipuolis-
ta maanrakennusosaamista. Yritys kuuluu osanaan Skanska-konserniin. Skanska-
konsernilla on toimintaa ympäri Euroopan, Yhdysvaltojen ja Latinalaisen Amerikan, ja 
se kuuluu maailman kymmenen suurimman rakennusyhtiön joukkoon. Skanska työl-
listää noin 52 000 henkilöä, jotka osallistuvat vuosittain noin 12 000 hankkeen toteut-
tamiseen. (Skanska, 2012.) 
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2 HANKKEEN YLEISTIEDOT 
 
Kuopion Alatori-hankkeessa rakennetaan 3-kerroksinen maanalainen laajennus jo 
olemassa olevalle, vuonna 1991 rakennetulle pysäköintihallille. Lisäksi rakennetaan 
uudet ajorampit Haapaniemenkadulle ja Puijonkadulle torin eteläpäähän. Uusi pysä-
köintihalli tulee olemaan kolmikerroksinen, bruttoalaltaan noin 30 000 m2 ja käsittää 
noin 700 uutta pysäköintipaikkaa. Hankkeeseen kuuluu kauppakäytävän rakentami-
nen kauppahallin edustalle sekä uusi paviljonki kalahallin tilalle. Uudesta pysäköinti-
hallista tulee olemaan maanalaiset sisäänkäynnit Sektorin, Anttilan ja Sokoksen kiin-
teistöjen lisäksi nyt myös Carlsonille ja Aapeliin. 
 
Maa- ja pohjarakennusteknisesti Alatori-hanke on erittäin monipuolinen. Erilaisia työ-
tapoja käytetään hyvin laajalti. Kaivannon syvyys on noin 14 m ja maita kaivetaan 
yhteensä noin 128 000 m3. Alatori-hanke on viivästynyt alkuperäisestä aikataulus-
taan kalahallin purkuun liittyvän kiistan takia. Arvioitu valmistumisaika on alkuvuodes-
ta 2013. Työntekijöitä on tällä hetkellä noin 40 ja parhaimmillaan työmaa tulee työllis-
tämään lähes 100 rakennusalan ammattilaista. Hanke toteutetaan One Skanska-
projektina, jossa maan- ja talonrakennus on sidottu yhteisiin tavoitteisiin ja tulokseen. 
 
Rakennuttajana hankkeella on Kuopion Pysäköinti Oy. Rakennuttajakonsulttina ja 
valvojana toimii Pöyry CM Oy, pääsuunnittelusta vastaa QVIM Arkkitehdit Oy ja pää-
urakoitsijana hankkeessa ovat Skanska Talonrakennus Oy sekä Skanska Infra Oy. 
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3 INFRATYÖT 
 
Alatorin työmaa on sijaintinsa puolesta haastava kohde infrarakentamiselle. Työt teh-
dään aivan kaupungin keskustassa lähellä rakennuksia. Tontilla joudutaan tekemään 
paljon vanhojen putki- ja kaapelilinjojen siirtoja, laajoja kaivutöitä, kaivantojen tuentaa 
sekä louhintaa. Jokainen työvaihe on tehtävä laadukkaasti ja turvallisesti ympäristö 
huomioon ottaen. 
 
3.1 Tuenta 
 
Kuopion Alatori-hankkeen suuret kaivantotyöt kaupungin keskustan alueella vaativat 
hyvin suunnitellun ja huolellisesti toteutetun tuennan. Töiden toteutuksessa on otetta-
va erityisesti huomioon työturvallisuus, vanhojen rakenteiden kestävyys sekä ympä-
ristöön mahdollisesti aiheutuvat haitat. Alatorilla tehdyt tuentatyöt ovat laajuudessaan 
harvinaisia Suomen rakentamishistoriassa. Myöskään näin monen eri tuentatavan 
käyttö samassa projektissa ei ole kovin yleistä. Tuentamuotoina on käytetty kaivin-
paalua, teräsponttiseinää, porapaalua sekä injektointia. Tässä kappaleessa seloste-
taan niiden toteutusperiaatetta sekä töihin liittyvää laadunhallintaa. 
 
3.1.1 Kaivinpaalut 
 
Kaivinpaaluseinät muodostuvat toisiaan leikkaavista kaivinpaaluista (KUVA 2). Kai-
vinpaalu tehdään raudoittamalla ja betonoimalla maahan porattu kaivanto. Paalu on 
poikkileikkaukseltaan pyöreä ja koko matkaltaan tasapaksu. Kaivinpaaluseinä teh-
dään yleensä tulevan rakenteen osaksi. Se voi toimia kellarin seinänä tai rakennuk-
sen perustuksena. Kaivinpaaluseinä voidaan rakentaa vettä läpäisemättömäksi ns. 
patoseinäksi, jolloin pohjavedenpinnan aleneminen estetään. Tämä edellyttää, että 
paalut ulotetaan kallioon tai kovaan pohjamoreenikerrokseen. 
 
Kaivinpaaluseinä tarvitsee syvässä kaivannossa ankkuroinnin ottamaan vastaan 
vaakasuuntaisen maanpaineen. Paalut ankkuroidaan määrätyiltä tasoilta joko maa- 
tai kallioankkureilla. Ankkuritasoon valetaan vaakapalkki (KUVA 1), jota vasten pu-
nokset voidaan jännittää. 
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KUVA 1. Kaivinpaaluseinä sekä ankkuripalkin raudoitusta Alatorilla.  
Ylempänä valmis, jännitetty palkki. Kuva Henri Laitinen 2011 
 
Kallioon asti ulottuvan kaivinpaaluseinän alapää tuetaan paalun juureen porattavalla 
kalliotapituksella sekä sen päälle valettavalla raudoitetulla juuripalkilla. Palkin kohdal-
la on huolehdittava sekä kallionpinnan että kaivinpaalun puhdistamisesta hyvän tar-
tunnan saamiseksi. 
 
Kaivinpaalun suunnitellun laadun varmistamiseksi on otettava huomioon eräitä seik-
koja. Tärkeä osuus on valussa käytettävällä betonilla. Sen täytyy olla riittävän notke-
aa ja itsetiivistyvää, jotta paalukaivanto varmasti täyttyy kokonaan. Raudoittamatto-
mia paaluja valettaessa betonin täytyy saavuttaa tarvittava lujuus ja samalla säilyttää 
työstettävyys. Näin raudoitetut, leikkaavat paalut saadaan tehtyä halutulle paikalleen. 
Alatorilla kaivinpaaluseinistä, ankkureiden kohdalta, otetaan kimmovasarakokeet. 
Koetta varten paaluihin tehdään kulmahiomakoneella pienelle alueelle tasainen pinta. 
Jokaiselta alueelta otetaan tulos kymmenestä eri kohdasta. Näistä saatu keskiarvo 
kertoo paalun puristuslujuuden. 
 
Kaivinpaaluun asennettava raudoitus on saatava mahdollisimman keskelle. Näin 
varmistetaan raudoitteen toimivuus sekä suojabetonin riittävyys. Keskeinen sijainti 
varmistetaan raudoitekehän ympärille asennettavilla ohjaimilla. Betonointi tapahtuu 
valuputken avulla. Jos kaivannossa on vettä, on valuputken oltava koko ajan betoni-
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pinnan alapuolella. Näin saadaan ylimääräinen vesi ja epäpuhtaudet nousemaan 
pintaan, josta ne on valun päätyttyä helppo poistaa. Raudoitteen paikallaan pysymi-
sen kannalta on tärkeää, että työputkea aletaan nostaa vasta kun betonia on riittä-
västi kaivannon pohjalla. 
 
Alatori-hankkeessa kaivinpaaluja käytetään uusien ajoramppien kohdalla työnaikai-
sena tukiseinänä. Pysäköintihallissa sen sijaan kaivinpaaluseinä toimii lopullisena 
maanpaineseinänä ja paalun pinta jää valmiissa hallissa näkyviin. 
 
Kaivinpaalujen halkaisija on 900 mm ja seinä tehdään raudoittamalla joka toinen paa-
lu. Paalujen keskiöiden välinen etäisyys on 750 mm. 
 
 
KUVA 2. Periaatepiirros Alatorin pysäköintihallin kaivinpaaluseinästä. Kuva 
Henri Laitinen 
 
Pysyvien kaivinpaalujen pinta hiekkapuhalletaan, jolloin saadaan esiin työputken jät-
tämät uurteet (KUVA 3). Työnaikaisten kaivinpaalujen ankkurit sen sijaan laukaistaan 
yksi kerrallaan, kun perusmuurit kestävät syntyvät maanpaineet ja täyttötyöt etenevät 
ankkurointitasoille. 
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KUVA 3. Hiekkapuhallettua kaivinpaaluseinää  
Anttilan edustalla. Kuva Henri Laitinen 2012 
 
3.1.2 Teräsponttiseinät 
 
Teräsponttiseiniä käytetään rakennuskaivantojen työnaikaiseen ja pysyvään tukemi-
seen. Teräsponttiseinää voidaan yleisesti käyttää kaikissa maakerrostumissa. Seinän 
ponttirakenne mahdollistaa teräslankkujen lukittumisen toisiinsa ja rakenteesta saa-
daan tarvittaessa jopa vedenpitävä. Teräsponttiseinät luokitellaan muotonsa ja taivu-
tusvastuksensa perusteella kevyisiin, raskaisiin ja erikoisprofiileihin. Pysyviksi raken-
teiksi kelpaavat muut, paitsi kevyet profiilit. Teräsponttiseinän etuja ovat nopea toteu-
tustapa sekä suhteellisen edullinen hinta. 
 
Raskaat profiilit teräsponttiseinissä ovat yleensä joko U- tai Z-profiileja kun taas ke-
vyet ovat oikeastaan pelkkiä tasolevyjä. Erikoisprofiileita käytetään kun halutaan saa-
vuttaa seinään suuri jäykkyys.  
 
Kun teräspontilla tuettu kaivanto on syvä, tarvitaan erilaisia tuentoja. Suurissa kai-
vannoissa käytetään ulkopuolista tuentaa, johon liittyy ankkurointi. Yleisimmät ankku-
rointitavat ovat kallio- ja maa-ankkurit. Kallioankkuroinnissa (KUVA 4) ankkurivaijerit 
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ulotetaan kallioon asti, johon ne injektoidaan kiinni. Seinän alapää tuetaan kalliotapil-
la ja mahdollisella juuripalkilla. Maa-ankkureita (KUVA 5) taas käytetään kun kallio on 
syvällä.  Tällöin ankkuritangot kiinnitetään injektoituun sementtimassaan tai ankkuri-
laattaan (KUVA 6). 
 
 
KUVA 4. Kallioankkuri. Kuva Henri Laitinen 
 
 
KUVA 5. Injektoitu maa-ankkuri. Kuva Henri Laitinen 
 
 
KUVA 6. Laatta-ankkuri. Kuva Henri Laitinen 
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Alatorilla teräponttiseinää käytetään kaivannon tuentana (KUVA 7) tulevien ajoramp-
pien kohdalla Puijonkadulla ja Haapaniemenkadulla. Seinän tyyppi on raskas U-
profiili eli ns. Larssen. Seinä on tehty ponttiin lyömällä. Ankkurointitasoja on enimmil-
lään kolme. Koska rakentamisalue sijoittuu kaupungin keskustaan, lähelle muita ra-
kennuksia, on noudatettava erityistä varovaisuutta. Naapurirakennuksissa pidettiin 
katselmukset ennen töiden aloittamista. Katselmuksissa selvitettiin tärinäherkät lait-
teet ja niiden mahdollinen suojaus. Viereisten rakennusten mahdollisia siirtymiä seu-
rataan pohjarakennustöiden aikana siirtymämittauksin. Tukiseinien tekoon käytettä-
vän asennuskaluston on oltava sellainen, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän 
tärinää ympäristöön. Myös pontteja ylösnostettaessa on oltava varovainen, ettei ai-
heuteta ylimääräistä tärinää. Maanvaraisten perustusten viereen lyödyt pontit jäte-
täänkin maahan vaurioiden minimoimiseksi. 
 
 
KUVA 7. Puijonkadun ajorampin ankkuroitua teräsponttiseinää.  
Kuva Henri Laitinen 2011 
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3.1.3 Porapaalut 
 
Porapaalut luetaan pienpaaluihin, eli läpimitaltaan alle 300 mm oleviin teräspaaluihin. 
Porapaalutyyppejä ovat: porattava teräsputkipaalu, sydänteräspaalu sekä injektoitu 
porapaalu. Teräsputkipaalut ja sydänteräspaalut suunnitellaan yleensä tukipaaluiksi 
kallioon. Injektoidut paalut sen sijaan asennetaan kitkapaaluiksi karkearakeisiin maa-
kerroksiin. Porapaalujen, kuten muidenkin pienpaalujen, hyviä ominaisuuksia on nii-
den asennettavuus ahtaissa tiloissa suhteellisen kevyellä kalustolla. Pieni poikkileik-
kauspinta-ala takaa vähäisemmän maan häiriintymisen, syrjäytymisen ja tiivistymi-
sen. Porapaalut soveltuvat erityisesti käytettäviksi paikoissa, joissa maakerroksissa 
on kiviä tai lohkareita. Myös lähellä tärinäherkkiä rakenteita ja rakennuksia porapaa-
lujen käyttö on suositeltavaa vähäisen tärinäntuoton vuoksi. Porapaalujen etuihin 
kuuluu lisäksi suuri kestävyys keskittyneitä kuormituksia vastaan ja muihin menetel-
miin verrattuna vähäiset sijaintipoikkeamat.  
 
Porapaalutuskalustoon kuuluu peruskone, joka voi olla esimerkiksi perinteinen teräs-
betonipaalujen asentamiseen tarkoitettu paalutuskone, kaivinpaalutuskone, raskas tai 
kevyt tela-alusta tai kuorma-auto (RIL 230-2007 Pienpaalutusohje, 2007). Porauk-
sessa käytetään uppovasaraan tai päältälyövään vasaraan perustuvia laitteita. Kum-
massakin voidaan käyttää keskistä tai epäkeskistä porausmenetelmää. Uppovasara 
iskee ohjainosasta porausputken sisällä olevaan maakenkään, kun taas päältälyövän 
vasaran isku kohdistuu pyöritettävään poratankoon. Uppovasaraan perustuvilla lait-
teilla voidaan porata suurempia, jopa 800 mm halkaisijaltaan olevia paaluja. Päältä-
lyövässä menetelmässä suurin halkaisija on noin 200 mm.  
 
Aina ennen paalutustyötä tehdään pohjatutkimuksia paalutettavalla alueella. Tutki-
muksen perusteella mitoitetaan paalujen tavoitetaso, halkaisija sekä käytettävä paa-
lutuskalusto. Tutkimusmenetelmät ja –laajuus riippuvat siitä onko kyseessä helppo, 
vaativa vai hyvin vaativa kohde. Menetelmiä on helpoissa kohteissa erilaiset kairauk-
set ja vaativimmissa näiden lisäksi näytteidenottoja ja laboratoriotutkimuksia. (RIL 
230-2007 Pienpaalutusohje, 2007). 
 
Alatorilla porapaaluja käytetään tuentaan Kalahallin sekä Anttilan edustalla ahtaissa 
paikoissa, joihin ei kaivinpaaluja ollut mahdollista asentaa. Myös koko vanha torikansi 
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tuettiin porapaalujen varaan (KUVA 8). Käytössä oli 220 mm ja 273 mm halkaisijal-
taan olevia paaluja. Paalut asennettiin torikanteen tehtyjen reikien kautta ja kahden 
paalun välissä, kantta tukemassa, on HEA500 teräspalkki. Paalut on upotettu suunni-
telmien mukaan vähintään 1 000 mm kallioon. Porapaalut tuettiin kaivun edistyessä 
nurjahtamisen varalta 100x100 mm:n teräsputkilla. Porapaalutuskalustona vanhan 
torikannen porapaaluissa käytettiin raskasta tela-alustaista konetta ja ahtaammissa 
paikoissa, kuten kalahallin alueella, kevyttä kellarivaunua. 
 
Paalutustyön laadunvarmistusta tehtiin koko työn ajan. Paalujen täytyy olla suoria ja 
tasapäisiä. Kaarevuutta sallitaan korkeintaan 2 mm metriä kohden ja paalun pään 
tasaisuuden on oltava 2 mm:n sisällä. Hiomalla saadaan korjattua epätasaisuus, mut-
ta liian kaarevat paalut täytyy korvata uusilla. Paalujen oikeille paikoille saamisessa 
on pätevä mittamies erittäin tärkeä. Sijaintimerkintä saa poiketa suunnitellusta kor-
keintaan 10 mm. Porattaessa paalun sijaintitarkkuus on 150 mm ja paaluryhmän pai-
nopisteen sijaintipoikkeama saa olla enintään 50 mm. Esimerkiksi maassa olevien 
kivien takia porauskohtaa joudutaan joskus muuttamaan. Asentamisen alkuvaiheessa 
seurataan paalun kaltevuuden muuttumista. Jos paalu lähtee heti kallistumaan, nos-
tetaan se ylös ja asennetaan uudelleen. Kaltevaa paalua ei voida korjata jatkoksissa, 
koska se muuttaa paalun rakennetta ja kantavuutta. Kaltevuusvaatimuksena on 
suunnitellusta 90°:n pystystä enintään 20 mm metriä kohti. 
 
Myös jatkoksien hitsauksilla on suuri merkitys paalun kestävyyteen. Hitsit tehdään C-
luokan mukaan ja ensimmäisestä saumasta otetaan NDT-koe, jolla etsitään hal-
keamia, säröjä ja muita poikkeamia. Hylätyt liitokset joudutaan korjaamaan ja tutki-
maan uudelleen.  
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KUVA 8. Vanhan torikannen tuenta porapaaluilla.  
Kuva Henri Laitinen 2012. 
 
3.1.4 Suihkuinjektointi 
 
Suihkuinjektointi tai tavanomaisemmin suihkupaalutus on maaperän vahvistus- ja 
tiivistysmenetelmä. Menetelmässä maahan porataan putki, jonka kautta suihkutetaan 
veden ja sementin seosta kovalla paineella maaperään. Porausputkea pyöritetään ja 
nostetaan hitaasti samanaikaisesti. Näin muodostuu maasta ja sementistä koostuva 
pilarimainen rakenne, jonka halkaisija on noin 1-2 metriä. Suihkuinjektoitu pilari voi 
saavuttaa 15-25 MN:n puristuslujuuden.  
 
Suihkuinjektointia voidaan käyttää maaperän tiivistämisen ja stabiloinnin lisäksi myös 
perustusten vahvistamiseen. Alatori-hankkeessa suihkuinjektointia käytettiin lähinnä 
toimimaan porapaalujen kanssa yhtenäisenä tukiseinänä ahtaissa paikoissa vanhan 
torikannen alla sekä kalahallin alueella. Kunnollisen tukiseinän kannalta on tärkeää, 
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että suihkuinjektointi tulee aivan kiinni porapaaluihin. Pienetkin raot heikentävät ra-
kenteen toimivuutta. 
 
A-A
A A
porapaalu
suihkuinjektointi
 
KUVA 9. Periaatepiirros tukiseinästä suihkuinjektoimalla.  
Kuva Henri Laitinen 
 
Suihkupaalujen oikean halkaisijan ja sijainnin varmistamiseksi työt aloitetaan teke-
mällä muutama koepilari. Niiden yläpäät kaivetaan esiin ja mitataan halkaisijat. Mitta-
usten ja aikaisemman kokemuksen myötä nähdään esim. kuinka kovalla paineella ja 
pyörimisnopeudella päästään oikeanlaiseen tulokseen. Koepilareista myös porataan 
näytepalat, jotka viedään testauslaitokselle. Niistä otetaan 28 päivän ikäisinä puris-
tuskokeet. Näin varmistutaan riittävän lujuuden saavuttamisesta. 
 
Suihkutustyön laaduntarkkailua varten automaattiseen seurantalaitteistoon kirjautuu 
ylös mm. suihkutuspaine, porausnopeus ja –syvyys, sekä sementtimenekki. Hyvä 
laadunvalvontakeino on myös silmämääräinen tarkkailu, jota kokeneet työntekijät 
jatkuvasti tekevät. 
 
3.2 Kaivantotyöt 
 
Alatorilla alueen kaivantotyöt tehdään suunnitelmissa esitettyjen kaivutasojen mu-
kaan. Kaivutasot määräytyvät aluksi tuenta- eli ankkurointitasoista ja lopulta perus-
tamistasosta. Perustukset tehdään osittain kallionvaraisina ja osittain maanvaraisina. 
Kallionvaraisena perustettavan osan loppukaivu voidaan tehdä huoletta kaivinkoneel-
la niin pitkälle kuin mahdollista. Maanvaraisten perustusten kohdalla häiriintymisherk-
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kä maa-aines kaivetaan 400 mm perustustason alapuolelle, jolloin jää tilaa levitettä-
välle sepelikerrokselle. 
 
Rakennusalue kuuluu harjumuodostelmaan ja maalajeina ovat hiekka ja sora. Kaup-
patori on rakennettua aluetta, joten pinnassa on myös täyttökerroksia. Alueelta kai-
vettua maa-ainesta voidaan käyttää monessa kohtaa täyttöihin. Muutoin kaivettu maa 
kuljetetaan kaupungin osoittamiin paikkoihin. 
 
 
KUVA 10. Maankaivu käynnissä Alatorilla. Kuva Henri Laitinen 2011 
 
Suuren kaivannon työnaikainen kuivana pitäminen on tärkeää. Kaivannossa tehtävät 
työt on pystyttävä asianmukaisesti suorittamaan eikä pohjamaa saa häiriintyä maan-
varaisten rakenteiden kohdalla. Ulkopuolisten pintavesien kulkeutumista kaivantoon 
pyritään välttämään esimerkiksi ojien tai kaivannon reunan muotoilun avulla. Kaivan-
toon päässeet vedet pumpataan pois erillisistä suodattimilla varustetuista pumppu-
kuopista. Mikäli maalaji on häiriintymisherkkää, suoritetaan pohjavedenalennus en-
nen kaivun aloittamista. 
 
Alatorilla pohjaveden pinta on rakenteiden perustamistason alapuolella. Tästä syystä 
pohjavedenalennusta ei tarvinnut tehdä. Kaivantoon vettä tuli lähinnä sateena sekä 
valumavesinä olevalta torikannelta. Katujen ja torikannen pesuvedet valuivat suurilta-
osin kaivantoon. Torin alueella oli myös pohjavesipinnan yläpuolelle, vettä läpäise-
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mättömien maakerrosten päälle, muodostunut orsivettä. Vedenpoisto tapahtui uppo-
pumpuilla montuista (KUVA 11). Vesi joko imeytettiin hiekkaan tai johdettiin suoraan 
viemäriin. 
 
 
KUVA 11. Uppopumppu työssään torimontussa. Kuva Henri Laitinen 2011 
 
3.3 Täyttö- ja tiivistystyöt 
 
Täyttötyöt kohteessa ovat vaativia. Osittain täyttökerrokset ovat yli 10 m korkeita ja 
paikoittain hyvinkin kapeissa tiloissa. Erityisesti uusien ajotunneleiden vierustäytöt 
ovat haastavia. Siellä täytöt tehdään alle metrin levyisiin, useita metrejä syviin kanaa-
leihin. Yläpuolelle tulee katurakenteita, joten maakerrokset on saatava tiiviiksi. Täytöt 
joudutaan tekemään ohuissa, korkeintaan 40 cm:n kerroksissa sulan maan aikaan. 
Täyttömateriaalit toimittaa Rudus Oy ja käytössä on myös torin kaivutöiden yhteydes-
sä saatua materiaalia. Levitys hoidetaan kaivinkoneella ja tiivistykset tehdään ta-
pauskohtaisesti. Käytössä on aina 90 kg:n tärylevystä 6 000 kg:n jyriin. Täyttötöiden 
teossa tärkeää on kokenut ja vastuuntuntoinen työryhmä. Täytöt jäävät valmiissa 
rakennuksessa piiloon katseilta, joten työn jälkeä täytyy tarkastaa koko ajan sen ede-
tessä. Mahdollisia virheitä ja laiminlyöntejä on kallista korjata jälkikäteen. 
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Täyttötyöt ja niiden laadunvalvonta tehdään RIL 132-2000 ”Talonrakennuksen maa-
rakenteet” ohjeita noudattaen. Perustusten alustäytöissä noudatetaan laatuluokkia 1 
ja 2. Maanvaraisen lattian ja salaojituskerroksen osalta laatuluokkaa 1. Materiaalien 
käyttökelpoisuus todetaan työmaalla sinne toimitetuista materiaaleista. Täyttömateri-
aalien tiiviyttä ja kantavuutta mitataan levykuormitus- sekä pudotuspainokokeilla. 
 
3.3.1 Levykuormituskoe 
 
Levykuormituskoe soveltuu karkearakeisille kiviaineksille, joiden tilavuuspainon mää-
rittäminen muuten on epätarkkaa. Kokeessa alustaa kuormitetaan pyöreän teräslevyn 
välityksellä ja mitataan levyn alapinnassa vaikuttavan paineen aiheuttamaa painu-
maa. Levykuormituskokeen laitteisto koostuu pyöreästä teräslevystä, hydraulisesta 
tunkista, mittaritelineestä, mittakelloista (3 kpl, tarkkuus 0,01 mm), vastapainosta (vä-
hintään 80 kN) sekä apuvälineistä. 
 
 
KUVA 12. Levykuormituskoelaitteisto (Lehtiniemi, 2011a) 
 
Kokeen suorittamista varten tutkittavalta alueelta poistetaan kaikki irtonaiset ainekset. 
Tämän jälkeen alue tasataan ohuella hiekkakerroksella. Kuormituslevy ja vastapaino 
laitetaan paikalleen. Vastapainona työmaalla toimii yleensä jokin työkone, kuten Ala-
torilla käytettiin pyöräalustaista kaivinkonetta. Vastapainon ja levyn väliin asetetaan 
hydraulinen tunkki ja sen ympärille mittariteline sekä mittakellot. Mittakellot tulee olla 
levyn reunan kolmannespisteissä ja pystysuorassa lukemisen helpottamiseksi. 
 
Tasaushiekan tiivistymiseksi levyä kuormitetaan 3,5 kN:n esikuormalla. Esikuormi-
tuksen ja kuorman poistamisen jälkeen mittakellot nollataan. Kokeessa maapohjaa 
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kuormitetaan 10 kN:n välein aina 60 kN:iin asti. Kun levyn painumisnopeus jokaisella 
kuormitusportaalla on laskenut alle 0,1 mm/min, mittakellot luetaan ja tulokset merka-
taan pöytäkirjaan. Viimeisen portaan jälkeen kuormitus poistetaan ja pysyvä painuma 
mitataan. Sitten koe toistetaan. Kokeen jälkeen lasketaan painumalukemien keskiar-
vot ja laaditaan kuormitus-painuma-kuvaaja. Kuvaajan ja painumien keskiarvojen 
perusteella lasketaan E-arvot, jotka kertovat kuormituskokeissa saadut maapohjan 
kantavuudet (MN/m2). Tiivistystarkkailua varten lasketaan lopuksi suhde E2/E1, eli 
toisen kuormituskokeen tulos jaettuna ensimmäisen kokeen tuloksella. Tämä luku ei 
saa olla ohjearvoa 2,2 suurempi. Levykuormituskokeita suoritetaan suunnitelmien 
edellyttämällä laajuudella, kuitenkin yleensä tekemällä vähintään 1 mittaus/400m2 tai 
kerralla tiivistettävä kerros (RIL 132-2000 Talonrakennuksen maarakenteet, 2000). 
 
Jotta levykuormituskoe olisi mahdollisimman luotettava, on otettava huomioon eräitä 
seikkoja. Kokeen aikana kaikkea tärinää on vältettävä. Esim. vastapainona käytettä-
vää työkonetta ei saa käynnistää tai käyttää. On myös tarkkailtava, tapahtuuko maa-
pohjassa murtumista. Murtuminen havaitaan painumisnopeuden hitaana vähenemi-
senä tai painuminen ei vähene ollenkaan. Murtuneesta maapohjasta saatuja koetu-
loksia ei voida käyttää. Levykuormituskokeen syvyysvaikutus on melko suuri (n. 
1,5…2,0 x levyn halkaisija). Tästä syystä koepaikalla olevat syvemmät maakerrokset 
ja niiden epähomogeenisuus, kuten kivet, humus ym., voivat vaikuttaa koetulokseen. 
(Lehtiniemi 2011a.) 
 
3.3.2 Pudotuspainokoe 
  
Pudotuspainokokeet tehdään kannettavalla Loadman II pudotuspainolaitteella. Alato-
rilla laitetta käytetään paikoissa joihin vastapainon saaminen levykuormituskoetta 
varten on hankalaa, kuten syvissä kaivannoissa. Pudotuspainolaitteella kuormitus 
saadaan aikaan pudottamalla laitteen sisällä oleva teräspaino vaimentimelle, josta 
kuormitus siirtyy kuormituslevyn kautta maanpintaan. Laitteessa oleva kiihtyvyysantu-
ri mittaa pudotuspainon aiheuttaman kiihtyvyyden, kun paino osuu kuormituslevyyn. 
Laite muuttaa kiihtyvyysarvon alustan taipumaksi ja laskee taipuma-arvon perusteella 
kantavuusmoduulin E. Tiiviyden tarkastelua varten tehdään toinen mittaus ja saatua 
E-moduulia verrataan ensimmäiseen. Mitä lähempänä E-moduulien suhde on lukua 
1, sitä tiiviimpää maarakenne sillä kohtaa on. Tarkkoja mittaustuloksia varten laite on 
asetettava pystysuoraan ja se hierotaan paikalleen, jolloin pohjalevy koskettaa koko 
alaltaan alustaa. 
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KUVA 13. Loadman II pudotuspainolaitteen periaatepiirros  
(Lehtiniemi, 2011b) 
 
Perustusten alustäytöt rakennetaan murskeesta. Työt tehdään täyttökerroksittain ja 
tiivistetään huolellisesti kultakin kerrokselta. Tiiviysastevaatimuksena on 95 % (laatu-
luokka 2), eli täyttömateriaalista mitatun kuivatilavuuspainon on oltava vähintäänkin 
95 % parannetulla Proctor-kokeella saadusta maksimikuivatilavuuspainosta. Kuiten-
kin täyttökerroksen ollessa yli 2,0 m, tiiviysvaatimuksena on 97 % (laatuluokka 1). 
Perustusten alapuolisen täytteen pinta saa poiketa suunnitelmien mukaisesta tasosta 
-50…+0 mm. Alustäyttöjä tulee tontille melko paljon, koska noin puolet alueesta pe-
rustetaan maanvaraisena. 
 
Maanvaraisen lattian alle tulevat alustäytöt tehdään routimattomista maalajeista, lou-
heesta tai murskeesta. Alustäytön tiiviysastevaatimuksena on laatuluokka 1 eli 93 %. 
Käytettävän materiaalin tulee olla sekarakeista, rapautumatonta ja hyvin rapautumis-
ta kestävää. Materiaali saa sisältää #0,25 mm pienempää ainesta korkeintaan 20 %. 
Materiaalin hienoainespitoisuus (#<0,06 mm) saa olla korkeintaan 10% laskettuna 
#20 mm pienemmistä aineksista (RIL 132-2000 Talonrakennuksen maarakenteet, 
2000). Salaojituskerros tehdään salaojasepelistä. Kerroksen paksuuden tulee olla 
vähintään 300 mm. Toleranssina salaojituskerroksen alapuolisen täytteen pinnalle on 
-50…+0 mm ja salaojituskerroksen yläpinnalle -20…+0 mm suunnitellusta tasosta. 
 
 24 
 
 
Rakenteiden vierustäytöt sokkelin ja perusmuurin viereen tehdään 300 mm paksui-
sesta salaojituskerroksesta, joka ulotetaan yhteyteen salaojaputkiston kanssa. Lop-
putäyttö tehdään kerroksittain tiivistettävästä materiaalista. (Lehtiniemi 2011b.) 
 
3.4 Putkirakenteet ja johdot alueella 
 
Ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista on kartoitettava olemassa olevat put-
ket ja kaapelit karttojen avulla. Näin vältytään rikkomasta mitään kaivun aikana. Myös 
alueen vesihuolto on suunniteltava hyvin etukäteen. Vesihuoltosuunnitelmasta selvi-
ää työnaikaisten sekä lopullisten linjojen rakentaminen. 
 
Alatorin alueen vesihuoltoverkosto on pääosin 1990-luvulla rakennettua/saneerattua 
ja se on hyväkuntoinen. Hankkeella on suuri vaikutus alueen vesihuoltoverkostoihin. 
Haapaniemenkadun ja Puijonkadun alla kaivettavilla alueilla kulkee vesijohdot sekä 
jäteveden ja sadeveden runkoputket, jotka palvelevat ympäröiviä kiinteistöjä. Vesi-
huollon on toimittava myös rakentamisen aikana, joten väliaikaisia järjestelyjä on teh-
tävä paljon. (Alatorin vesihuollon yleissuunnitelma 2008.) 
 
Urakoitsija tekee kaikille lopullisille putkilinjoille koeponnistukset ja hoitaa vesijohtojen 
desinfioinnin. Viemärilinjat videokuvataan ja materiaali annetaan valvojalle tarkastet-
tavaksi ennen linjan käyttöönottoa. 
 
3.4.1 Työnaikaiset rakenteet 
 
Jäte- ja sadevesiviemärit toteutetaan rakentamisen aikana väliaikaisella paineviemä-
rillä. Putket ripustetaan kulkemaan liikkeiden kulkusiltojen alla ja jokainen putki läm-
pöeristetään talven ajaksi sekä varustetaan itsesäätyvällä lämpökaapelilla. Niin jäte- 
kuin sadevesiviemärinkin on oltava toiminnassa katkotta koko rakentamisajan. Haa-
paniemenkadun vesijohto on osa keskustan kiertovesijohtoja ja sen kautta hoituu 
viereisten kiinteistöjen sprinklerien vedensyöttö. Runkovesijohdon on siis toimittava 
myös rakentamisen aikana. Sen sijaan Puijonkadun syöttövesijohdossa sallitaan ly-
hyet katkokset. Katkoksista on aina ilmoitettava etukäteen. 
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KUVA 14. Työnaikaisten putkien kannatusta Puijonkadulla. Kuva Henri Laitinen 2012 
 
3.4.2 Lopulliset rakenteet 
 
Lopullisessa tilanteessa sadevesijohdot Haapaniemenkadulla ja Puijonkadulla kanna-
tetaan parkkihallin katosta ja seinistä. Putket lämpöeristetään ja koteloidaan ure-
taanieristeellä. Kauppakadun eteläpuolella Haapaniemenkadulla ja Puijonkadulla niin 
sadevesi-, viemäri-, kuin vesijohtoputketkin kulkevat maassa. Korkean täytön varaan 
asennettujen linjojen kohdalla on oltava erityisen tarkka tiivistystyön laadusta, ettei 
jälkipainumia synny. Maahan asennettavat putket eristetään, jos ne sijaitsevat kylmi-
en rakenteiden läheisyydessä tai peittosyvyys jää matalaksi. 
 
Oman hankaluutensa tuovat tonttijohdot. Niitä varten tukiseinään on tehtävä aukkoja. 
Teräsponttiseinän kohdalla ponttipaalu jätetään lyömättä ja tonttijohdon liittämisen 
jälkeen tukiseinä viimeistellään hitsaamalla teräslevyjä kaivun edetessä. Kaivinpaalu-
seinän kohdalla pyritään sijoittamaan raudoittamaton paalu tonttijohdon kohdalle. 
Tällöin voidaan paaluun porata reikä johtoa varten. 
 
3.5 Louhinta 
 
Louhintatyöt vaativat aina luvat, ilmoitukset ja vastuuhenkilöiden nimeämiset. Ennen 
louhintatöiden aloittamista pidetään katselmus jossa arvioidaan tärinälle alttiita ra-
kennuksia, rakenteita ja laitteita. Katselmuksessa myös dokumentoidaan jo olemassa 
olevat vauriot ennen töiden aloittamista. Vauriot kartoitetaan uudestaan louhinnan 
jälkeen. Tämä helpottaa mahdollisten vahinkojen aiheuttamien korvausten määräy-
tymistä jälkeenpäin. Alatori-hankkeessa katselmukset oli tehtävä vähintään 70 m:n 
säteellä louhinta-alueesta. Ennen töiden aloitusta urakoitsija laatii louhintatyön yleis-
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suunnitelman, josta ilmenee mm. louhintajärjestys ja irroitussuunta. Lisäksi tehdään 
yksityiskohtaiset poraus-, panostus- ja sytytyssuunnitelmat. Suunnitelmat toimitetaan 
rakennuttajalle ennen poraustöiden aloittamista. 
 
Torin ympäristössä on paljon tärinäherkkiä rakenteita ja laitteita. Vanha kivilatomuk-
sen varaan perustettu Kuopion Lyseon lukio on yksi näistä. Myös vieressä sijaitsevat 
pankit, apteekit ja optikkoliikkeet ovat tärinälle herkkiä. Urakoitsija suorittaa koko lou-
hintatyön ajan tärinävalvontaa lähimmissä kiinteistöissä. Tärinäantureiden paikat so-
vitaan valvojan kanssa ja niistä saadut arvot välittyvät räjäytyksen jälkeen tietoko-
neelle tai vastaavasti panostajan puhelimeen. Tulokset merkataan työmaapäiväkir-
jaan ja niistä toimitetaan raportti valvojalle viikoittain. 
 
Louhinnasta aiheutuvat ympäristöhaitat on pyrittävä minimoimaan. Porauksesta tule-
va kivipöly johdetaan poravaunun pölynkeräysastiaan ja kuormattavaa louhetta kas-
tellaan tarpeen mukaan pölyämisen estämiseksi. Poravaunuista, kompressoreista ja 
muista laitteista syntyy myös melua. Tarvittaessa melulähteet on sijoitettava äänieris-
tettyyn tilaan. Alatorilla melu ei saanut ylittää lähimmissä huonetiloissa mitattuna ar-
voa 45 dB eikä jalkakäytävillä 75 dB. Louhintakentät täytyy suojata raskailla kumima-
toilla tai teollisuushuovilla kivien ylisuuren heiton ja sinkoutumisen estämiseksi. Suo-
jaustyössä tärkeää on myös porauksen oikea suuntaus sekä kallion laadun mukaan 
tehty panostus. 
 
Alatorilla louhinta suoritettiin pääosin avolouhintana. Myös tarkkuuslouhintaa käytet-
tiin joiltain osin, esimerkiksi vanhan torikannen tukena olevien porapaalujen läheisyy-
dessä. Lisäksi louhittiin kanaaleita putkille ja kaapeleille sekä erillisiä syvennyksiä 
esimerkiksi pumppaamoille. Louhittavaa aluetta oli yhteensä noin 1 700 m2 ja louhet-
ta syntyi 11 500 m3ktr. Ylimääräinen louhe kuljetettiin kaupungin osoittamiin paikkoi-
hin. 
 
Louhintatoleranssina käytettiin normaalilouhinnassa -100…+400 mm teoreettisesta 
profiilista. Tarkkuuslouhinnassa arvot ovat puolta pienemmät. Suurin sallittu lohkare-
koko on 600 mm. Osittain louhinta ylitti huomattavasti sallitut toleranssit. Tämä johtui 
kallion laadusta, ei niinkään ammattitaidottomuudesta tai liian suuren panoksen käyt-
tämisestä. 
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KUVA 15. Louhintatyöt käynnissä Alatorin työmaalla. Kuva Henri Laitinen 2011 
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4 TÖIDEN YHTEENSOVITTAMINEN 
 
4.1 Lähiympäristö 
 
Keskusta-alueen työmaan sijoittaminen ympäristöönsä vaatii huolellisen ennakko-
suunnittelun. Työmaa ei saa tarpeettomasti hankaloittaa ihmisten liikkumista. Jalan-
kulkijoille varataan tarpeeksi tilaa ja kulkutiet aidataan hyvin, ettei tapaturmia satu. 
Kaivutöiden edetessä aitaukset täytyy vahvistaa putoamisen estämiseksi. Kulkutei-
den kuntoa seurataan päivittäin. Kaivaminen ja varsinkin sateet voivat syödä maata 
aitauksien vierestä ja aiheuttaa vaarallisia sortumia. Aitaukset on hyvä käydä tarkis-
tamassa myös viikonloppuisin, jolloin jalankulkijoita on paljon liikkeellä. Muuttuneet 
järjestelyt pyritään osoittamaan liikennemerkein mahdollisimman selkeästi. 
 
Raskaan kaluston tuonti työmaalle on mietittävä yksityiskohtaisesti. Siirtäminen voi 
olla hidasta ja vaatia esim. teiden väliaikaista katkaisemista. Tämän takia ajankoh-
daksi sopii hyvin aikainen aamu tai myöhäinen ilta. Myös siirtoreittien kantavuudesta 
on varmistuttava etukäteen.  
 
4.2 Muut urakoitsijat 
 
Suuri infrapainoitteinen hanke, jossa myös talonrakennus toimii samanaikaisesti, ai-
heuttaa aina logistisia ongelmia työmaalla. Niin myös Alatorilla. Vaikka tilaa on paljon, 
siitä ei voida hyödyntää kuin murto-osa. Koko ajan etenevät kaivutyöt syövät omalta 
osaltaan tilaa, koska kaivannon täytyy olla luiskattu noin suhteessa 1:1. Myös ajora-
dat on kaivutöiden aikana pystyttävä pitämään kunnossa niin, että niillä voidaan liik-
kua raskaillakin ajoneuvoilla. Hienorakeinen hiekka on kaivettaessa hankalaa, koska 
se on hyvin upottavaa. Monesti ajoratojen kohdalla hiekan päälle joudutaankin aja-
maan kerros karkearakeisempaa ainesta, kuten soraa. Näin varmistetaan tarvittava 
kantavuus.  
 
Vuorovaikutteinen ennakkosuunnittelu on töiden yhteensovittamisessa tärkein asia. 
Mikäli mahdollista tontille tehdään monta sisään- ja ulosajoreittiä. Maanajon on kuljet-
tava keskeytyksettä vaikka tontilla on paljon muutakin liikennettä samanaikaisesti. 
Esimerkiksi ajoneuvonosturit vaativat tilaa ja ovat monesti paikallaan useita tunteja. 
Niille on valmisteltava kantava alusta ja mietittävä sen paikka etukäteen. Myös perus-
tustyöt etenevät usein samanaikaisesti kaivutöiden kanssa. Betonipumput ja –autot 
tarvitsevat esteettömän kulun, koska betonoinnit ovat osaltaan tahdistavia työvaihei-
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ta. Betonipumppuautot ovat kiireisiä varsinkin kesäaikaan ja silloin työtunnit on käy-
tettävä tehokkaasti hyödyksi. 
 
Maan- ja talonrakennuksen olisi hyvä perehdyttää toista osapuolta omiin töihinsä. 
Molemmilla on omat näkemyksensä ja tavoitteensa töiden etenemisestä. Aina aika-
taulutus ei kuitenkaan ole kovin totuudenmukainen; jokin yksinkertaiselta tuntuva 
työvaihe saattaa todellisuudessa viedä paljon enemmän aikaa ja resursseja mitä en-
nalta voisi luulla. Tästä syystä aikataulujen yhteensovitus ja töiden etenemisen yh-
dessä miettiminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Esimerkkinä tästä on Alatorilta kaivin-
paaluseiniin tehtävät ankkuripalkit. Ensiksi kaivutyöt on tehtävä oikeisiin kaivutasoi-
hin. Sitten päästään puhdistamaan paalun pintaa ja poraamaan tartuntateräksiä. Tä-
män jälkeen raudoittajat pääsevät työhönsä ja palkin muottityöt voidaan aloittaa. Va-
lun jälkeen muotit puretaan ja betonin annetaan kovettua noin viikko. Vasta sitten 
ankkurit pystytään jännittämään. Lyhyelläkin palkkiosuudella tähän menee helposti 2-
4 viikkoa ennen kuin kaivutöitä voidaan jatkaa alaspäin. Samankaltaisia työvaiheita 
on tällaisessa projektissa paljon. Siksi realistinen aikataulutus ja toisen osapuolen 
töistä perillä oleminen helpottaa todella paljon. Järkevää on myös pitää varalla muu-
tamia työpisteitä auki, ettei turhia odotuksia synny. 
 
Oman hankaluutensa tuovat materiaalitoimitukset, joita saattaa varsinkin aliurakoitsi-
joiden toimesta tulla tontille miten sattuu. Helpointa on, kun aliurakoitsijat velvoitetaan 
ilmoittamaan toimitusten saapumisesta etukäteen ja heille osoitetaan selkeä paikka, 
jonne lastin voi purkaa. Suurten toimitusten purku kestää kauan ja voi huonossa pai-
kassa huonoon aikaan keskeyttää muun liikenteen. 
 
Louhintatyöt tuovat oman lisänsä töiden yhteensovittamiseen. Maanrakentajien on 
huolehdittava kallionpinnan esille kaivamisesta sekä pidettävä alusta tarpeeksi tasai-
sena poravaunujen kuljettavaksi. Louhinnan on myös edettävä johdonmukaisesti ja 
mahdolliset syvennykset sekä kanaalit louhitaan mahdollisuuksien mukaan ennen 
perustustöiden aloittamista. Tämä helpottaa talonrakennuksen työtä huomattavasti. 
Anturamuotit päästään rakentamaan rauhassa ja valut voidaan suorittaa ilman, että 
vieressä räjäytetään. Sitoutumisvaiheessa olevan betonin tärinänkestävyys on nimit-
täin huonoa. Kaikista pahin aika on 6 - 72 tuntia valusta. Liian lähellä tehtävien räjäy-
tystöiden vuoksi myös anturamuotit voivat särkyä räjäytyksen voimasta. Tämä teettää 
taas paljon lisätyötä. 
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Kallionvaraisten anturoiden kohdalla louhinta tehdään erityisen huolellisesti. Vajaaksi 
jäänyttä louhintaa joudutaan ampumaan uudestaan tai vaihtoehtoisesti lyömään kai-
vinkoneen iskuvasaralla. Yli mennyt louhinta taas aiheuttaa muita ongelmia. Pahim-
massa tapauksessa joudutaan tekemään uudet suunnitelmat anturan raudoituksen 
osalta. Myös materiaalimenekit ovat ylilouhinnasta johtuen huomattavasti suuremmat. 
Tällaiset riskit on huomioitava sopimuksessa ja vastuuta siirrettävä louhintaurakoitsi-
jalle. Näin saadaan huomattavasti tarkempaa työnjälkeä. 
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5 YHTEENVETO 
 
Laajoissa rakennushankkeissa täytyy aikataulullisen ja taloudellisen paineen lisäksi 
keskittyä entistä enemmän työn laadulliseen puoleen. On myös mietittävä eri työvai-
heiden yhteensovittamista ja hahmotettava hankkeen kokonaisuus. Opinnäytetyös-
säni tarkoituksena oli tutustua erilaisiin infrarakentamisen työmenetelmiin ja niiden 
laadunhallintaan. Työ soveltuu myös talonrakennuksen puolella työskenteleville 
eräänlaisena käsikirjana infratöistä ja niiden sisällöstä.  
 
Vaikka opinnäytetyöni käsitteleekin pääasiassa Alatori-hankkeen työvaiheita, se toi-
vottavasti antaa myös yleisen käsityksen infratöiden laajuudesta. Viime kesän koke-
muksen perusteella töiden yhteensovittamisessa on vielä paljon parannettavaa. Yh-
teisiin tavoitteisiin pääsemiseksi myös hieman tuntemattomammista menetelmistä on 
hyvä ottaa selvää. Aineistoihin tutustuminen auttoi ainakin itseäni ymmärtämään 
kuinka erilaiset vaatimukset ohjaavat rakentamista ja miksi työt tehdään tietyllä taval-
la. Tulevaisuutta ajatellen opinnäytetyöhön käytetty aika ei varmasti ole mennyt huk-
kaan ja uutta on tullut opittua paljon. Uusien kokemuksien myötä myös työn täyden-
täminen on mahdollista jolloin kokonaisuudesta saadaan entistä kattavampi. 
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